
  

  

 

 

 

 

                              

 

CRONOGRAMA  DE  TRABAJO DEL FIDEICOMISO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN DE EXIDE 

2020 2021 2022 – 2023 

Antes de oct oct nov dic enero feb mar abr mayo jun jul agosto sep oct nov dic enero feb mar abr enero – dic 

DESCONTAMINACIÓN 
Y DECONSTRUCCIÓN 

Edifcio de Fundición 
Segmento 1 

Completado por Exide 

Edifcio de Fundición Segmento 3** 

Reanudado por el Fideicomiso 

Edifcio de Fundición Segmento 2** 

Comenzado por Exide 

Se limpiarán y eliminarán 
las áreas que procesaron 

residuos peligrosos, 
incluidos cinco edifcios. 

Dos Estructuras 
y Tanques de 

Almacenamiento 
de Residuos 
Peligrosos 

Edifcio de Plumo 
Terminado 

Remoción de 
equipamiento interior 

*Trabajo era en pausa debido a la procesamiento
de la modifcación del permiso de AQMD y para abordar 

de manera proactiva el aumento de las concentraciones de 
plomo en el aire ambiental en uno de los cinco monitores. 

SELLAR LOS EDIFICIOS 

Los edifcios auxiliares (de 
apoyo), que no procesaron 
residuos peligrosos, serán 

sellados en el sitio. 

Sellado 

Edifcios Auxiliares 

Planifcación de 
la deconstrucción 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Eliminación 
de Desechos 

de la Planta de 
Tratamiento 

de Aguas 
Residuales 

Continuación de 
los Controles 

del Sitio 

Los controles del sitio, 
como las operaciones de 

tratamiento de aguas 
residuales y el monitoreo 

del aire, se llevarán a cabo 
durante dos años con un 

costo de aproximadamente 
$5.2 millones. 

 *No se ha excedido el estándar nacional de salud de la EPA para el plomo en el aire ambiente. Haga clic aquí para obtener más información sobre el cierre temporal y la acción de mitigación tomada.
**Esto incluye el desmantelamiento de la Unidad de Recinto Completo. 

Las acciones imprevistas requeridas por AQMD para la deconstrucción 
y la descontaminación de los edifcios auxiliares han resultado en 
exceder los fondos disponibles. Los edifcios estaban sellados. 

https://www.epa.gov/system/files/documents/2021-06/vernon-summary-of-temporary-work-shutdown-and-resumption-2021-06-25_0.pdf



