Actualizacion de la EPA
24 de febrero de 2022

Amanda Cruz
415-972-3084

Cruz.Amanda@epa.gov
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Reducir la Exposicion al Plomo y las
Disparidades en la Comunidades de EE. UU.

* El 28 de octubre de 2021, |la EPA

para reducir la exposicion al plomo y _

publico el borrador de la estrategia

las disparidades en las comunidades Fechas Horario (PST)
de EE. UU. (Estrategia del Plomo) 1 de marzo 5:00 pm
para recibir comentarios del publico. 3 de marzo 4:00 pm
7 de marzo 12:00 pm
 EPA busca aportes de las
8 de marzo 3:00 pm

comunidades afectadas por la
contaminacion por plomo sobre el 9 de marzo 3:00 pm
Borrador de |la Estrategia del Plomo.




Cronograma de Trabajo del Fideicomiso

2020 2021 2022-2023

Antes de oct oct nov dic enero feb mar abr mayo jun jul agosto sep oct nov dic enero feb mar abr enero - dic

Segmento 1
Completado por Exide,

Edificio de Fundicién Segmento 2**

Comenzado por Exide

*Trabajo era en pausa debido a la procesamiento |
de la modificacion del permiso de AOMD y para a'bprda_r—[
de manera proactiva el aumento de las concentraciones de
plomo en el aire ambiental en uno de los cinco monitores.

SELLAR LOS EDIFICIOS

Edificios Auxiliares

Planificacién de
la deconstruccién Sellado

Los edificios auxiliares (de I Las acciones imprevistas requeridas por AQGMD para la deconstruccién
apoyo), que no procesaron v la descontaminacion de los edificios auxiliares han resultado en
residuos peligrosos, seran exceder los fondos disponibles. Los edificios estaban sellados.

sellados en el sitio.

*No se ha excedido el estdndar nacional de salud de la EPA para el plomo en el aire ambiente. Haga clic aqul para obtener mds informacién sobre el cierre temporal y la accién de mitigacion tomada.
**Esto incluye el desmantelamiento de la Unidad de Recinto Completo.




S Ay, La Antigua Instalacion de Reciclaje de Baterias

Sitio Web de la EPA
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Preparao’o por

‘Roberto Puga PathFdrw.z]i.rd Consultmg




Agenda

1. Progreso del trabajo de la instalacion
2. Monitoreo de aire ambiente
3. Proximos trabajos




_Segmentos 1, 2y 3 - 2021
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Segmentos 1, 2y 3 - Mayo 2021




Segmentos 1, 2 y 3 - Junio 2021




nento 3 FEU - Noviembre 2021
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Segmento 3 Interior - Septiembre 2021
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Interior - Noviembre 2021
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Segmento 3 Interior - Febrero 2022
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Cumplimiento VERT - Monitoreo diario del aire
amblente - Plomo 30-Day Rolling Average Lead Concentration

October 26, 2020 - February 6, 2022
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Cumplimiento VERT - Monitoreo diario del aire
amblente - Arsenlco Daily Ambient Arsenic Concentrations

Arsenic (Nanograms per Cubic Meter of Air)
(e)} (00)

October 26, 2020 - February 22, 2022

NAAQS - 15 nanogramos por metro cubico

Limite de permiso - 10 nanogramos
por metro cubico
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Medidas de supres




Supresion de polvo mejorada (durante
desmantelamiento de la FEU)




Trabajo restante de VERT

Desmantelamiento del FEU

Unidades Torit Baghouse
Descontaminacion y Deconstruccion

Se espera que el alcance del trabajo de VERT
se complete 3 ﬂnes de abril de 2022
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