
CRONOGRAMA  DE TRABAJO DEL FIDEICOMISO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN DE EXIDE

2020 2021 2022

Antes de oct oct nov dic enero feb mar abr mayo jun jul agosto sep oct nov dic enero feb mar abr mayo – dic*

Edificio de Fundición
Segmento 1

Completado por Exide

Dos Estructuras 
y Tanques de 

Almacenamiento 
de Residuos 
Peligrosos

DESCONTAMINACIÓN 
Y DECONSTRUCCIÓN

Se limpiarán y eliminarán 
las áreas que procesaron 

residuos peligrosos, 
incluidos cinco edificios.

Trabajo era en pausa debido a la procesamiento de la
modificación del permiso de AQMD y para abordar de manera 

proactiva el aumento de las concentraciones de plomo en el 
aire ambiental en uno de los cinco monitores.***

Edificio de Fundición Segmento 3**

Reanudado por el Fideicomiso

Edificio de Fundición Segmento 2**

Comenzado por Exide                              

Las acciones imprevistas requeridas por AQMD para la deconstrucción
y la descontaminación de los edificios auxiliares han resultado en 
exceder los fondos disponibles. Los edificios estaban sellados.

Sellado

Edificios Auxiliares 

Planificación de 
la deconstrucción

SELLAR LOS EDIFICIOS

Los edificios auxiliares (de 
apoyo), que no procesaron 
residuos peligrosos, serán 

sellados en el sitio.

Edificio de Plomo 
Terminado 

Remoción de 
equipamiento interior

**Esto incluye el desmantelamiento de la Unidad de Recinto Completo.
***No se ha excedido el estándar nacional de salud de la EPA para el plomo en el aire ambiente. Haga clic aquí para obtener más información sobre el cierre temporal y la acción de mitigación tomada.

*Empezando el 1 de mayo de 2022, la función del Fideicomiso se limitó a actividades relacionadas con ser el propietario de la antigua instalación de Exide, lo que incluye el pago de impuestos sobre la propiedad, tarifas de permisos y otras tareas relacionadas con la posesión de la propiedad.

https://www.epa.gov/system/files/documents/2021-06/vernon-summary-of-temporary-work-shutdown-and-resumption-2021-06-25_0.pdf



